


Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Mons. Mario Vassaluzzo”









Progetto nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i –(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.








“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-263

Codice CUP: C69J21020390006

**REGISTRO GIORNALIERO ATTIVITA' DI PROGETTISTA
COGNOME E NOME: PROGETTISTA ING. FIORILLO GIOVANNI**

<i>Data</i>	<i>Ora inizio</i>	<i>Firma</i>	<i>Ora fine</i>	<i>Firma</i>	<i>Numero ore</i>	<i>Attività svolta</i>	<i>Firma DS</i>
02/04/2022	15.00	G. FIORILLO	21.00	G. FIORILLO	6	Analisi convenzioni Consip e progettazione preliminare	
04/04/2022	01.00	G. FIORILLO	07.00	G. FIORILLO	6	PROGETTAZIONE : scelta apparati e loro ubicazione topologica	
07/04/2022	01.00	G. FIORILLO	07.00	G. FIORILLO	6	PROGETTAZIONE: indicazione su misure sistemistiche	
12/04/2022	08.00	G. FIORILLO	14.00	G. FIORILLO	6	Rilievo tecnico con sopralluogo in tutti i plessi dell'Istituto oggetto di intervento con verifica della compatibilità dei luoghi per la realizzazione delle opere programmate	
14/04/2022	16.00	G. FIORILLO	22.00	G. FIORILLO	6	Elaborazione Capitolato Tecnico e preparazione disciplinare di gara	
01/07/2022	08.00	G. FIORILLO	14.00	G. FIORILLO	6	Verifica piattaforma PON GPU	

02/07/2022	08.00	G. OUSMANI Lionello	14.00	G. OUSMANI Lionello	6	variazioni alle matrici degli acquisiti	
14/12/2022	15.00	G. OUSMANI Lionello	21.00	G. OUSMANI Lionello	6	Verifica progetto esecutivo con relativa ubicazione impianti	
21/12/2022	08.00	G. OUSMANI Lionello	14.00	G. OUSMANI Lionello	6	Monitoraggio lavori con l'operatore economico aggiudicatario	
09/01/2023	08.00	G. OUSMANI Lionello	14.00	G. OUSMANI Lionello	6	Monitoraggio lavori con l'operatore economico aggiudicatario	
10/01/2023	08.00	G. OUSMANI Lionello	14.00	G. OUSMANI Lionello	6	Verifica conclusiva dei lavori	
11/01/2023	15.00	G. OUSMANI Lionello	21.00	G. OUSMANI Lionello	6	Aggiornamento per convalida piattaforma PON GPU - matrici degli acquisiti	
30/01/2023	08.00	G. OUSMANI Lionello	12.00	G. OUSMANI Lionello	4	chiusura piattaforma PON - GPU	

(Al termine di tutte le attività il registro deve essere sottoscritto dal DS, protocollato e caricato sul Sistema Informativo PON)

Le attività prestate per il progetto : codice **13.1.1A-FESRPN-CA-2021-263** sono state correttamente effettuate oltre l'orario di lavoro ordinario.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Simone